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POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.1
Obrazec pogodbe
OBRAZEC POGODBE

št.:       
Pogodba se sklepa na podlagi javnega naročila za projekt: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne      , št. objave       in Uradnem listu Evropske unije dne      , št. objave      , ponudbe izvajalca št.      , z dne       ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št.      , z dne      
Projekt:
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Številka pogodbe:      
Pogodbo sklepata:

	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
SI-1000 Ljubljana
	

	ID za DDV:
	SI67593321

	Matična štEVILKA:
	5874025000

	TRANSAKCIJSKI RAČUN:
	01261-0100000114

	KI JO ZASTOPA
	Zoran Janković, župan


v nadaljevanju »naročnik«

in

	     

	     

	     

	ID za DDV:
	     

	Matična številka:
	     

	Transakcijski račun:
	     

	ki jo/ga zastopa g./ga.
	     


v nadaljevanju »inženir«.

Naročnik odda, inženir pa prevzame v izvedbo storitev, kot sledi:

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«,
v skladu z obsegom storitev iz dodatka A te pogodbe.
Inženir s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.  

S to pogodbo se potrjuje naslednje:

1. Besede in izrazi v tej pogodbi imajo enake pomene, kot so jim dodeljeni v Splošnih pogojih pogodbe za storitve med naročnikom in inženirjem, ki sledi v nadaljevanju.

2. Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

a) Dopolnila razpisne dokumentacije, če obstajajo

b) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in Inženirjem z Dodatki.

Dodatki:

Dodatek A
Obseg storitev

Dodatek B
Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik

Dodatek C
Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen

c) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem – Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998

d) Razpisna dokumentacija 

e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila
f) Ponudba št.      
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

3. Inženir se strinja z naročnikom, da bo izvedel storitve v skladu z določbami te pogodbe, naročnik pa bo inženirju (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) plačal za njegovo izvedbo, kot je navedeno v nadaljevanju.

4. Naročnik in inženir sta se dogovorila, da je vrednost vseh pogodbenih obveznosti, določenih s to pogodbo, naslednja:

	- pogodbena cena
brez davka na dodano vrednost (DDV)
	EUR
	     

	
	
	

	- davek na dodano vrednost (DDV) 
	EUR
	     

	
	
	

	- pogodbena cena
vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) 
	EUR
	     

	(z besedami:      
	00/100 EUR)


Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
Sredstva Mestne občine Ljubljana za financiranje po tej pogodbi so predvidena v NRP 7560-12-0474.
Izvajalec je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

E-račun je potrebno izstaviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za OGDP-EU,.

Naročnik bo  sredstva po tej pogodbi nakazoval iz proračunskih postavk 052011 (lastna udeležba MOL), 052008 (sredstva RS), 052009 (sredstva EU) na podlagi pravilno izstavljenega e-računa,  na transakcijski račun izvajalca IBAN SI56 _________________________, odprt pri …….. Na e-računu mora biti obvezno navedena številka C7560-18-220046, sicer bo e-račun zavrnjen kot nepopoln. Številka C7560-18-210044 je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu. Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo,  iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

· podizvajalcu … ……………… na transakcijski račun št. …. IBAN SI56……………. pri …………….,

· podizvajalcu …………………na transakcijski račun št. … IBAN SI56……………. pri …………….

Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Oddaja vseh morebitnih pozneje naročenih del, vezanih na izvajanje del po tej pogodbi, je vezana na izvedbo postopkov javnega naročanja v skladu s takrat veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Izvedbo in obračun poznejših del se določi z aneksom k pogodbi. Dodatna dela v obsegu pogodbenih del niso predvidena.
5. (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)
/ se upošteva v primeru, da inženir nastopa s podizvajalcem /

Inženir nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka (ID za DDV):
	

	Matična številka:
	

	Transakcijski račun:
	

	Vsi zakoniti zastopniki:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):
	

	Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje:
	

	Vrednost del:
	

	Kraj izvedbe del:
	

	Rok izvedbe del:
	


Opomba:

Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.  

Za podizvajalce ______________________,________________,_________, ki so v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje zahtevali neposredna plačila, inženir pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

Inženir mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

· račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani inženirja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.
V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. 

Roki plačil inženirju in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, _____________________,________________,_________, ki v Obrazcu 4: Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje niso zahtevali neposrednih plačil, se inženir zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Obrazci 4 so sestavni del pogodbe.

--------------------------------------------------

/ se upošteva v primeru, da inženir ne nastopa s podizvajalcem /

Inženir ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

--------------------------------------------------

Inženir se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s 4. odstavkom 94. člena ZJN-3. 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Inženir v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

6. Pooblaščene osebe pogodbenih strank in naročnikovega pooblaščenega predstavnika po tej pogodbi:
Naročnik:

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba:
     
Telefon: 
+386 (0)1
     
Elektronska pošta:

     
Pooblaščeni predstavnik naročnika: 

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba:
     
Telefon: 
+386 (0)1
     
Elektronska pošta:

     
Pooblaščena oseba pooblaščenega predstavnika naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo inženirja in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Inženir:
     
Pooblaščena oseba:
     
Telefon: 
+386 (0)1
     
Faks: 
+386 (0)1
     
Elektronska pošta:

     
Pooblaščena oseba inženirja je pooblaščena, da zastopa inženirja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti pa na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Vodja nadzora:
     
7. Naročnik se strinja, da bo inženirju za izvedbo storitev plačal zneske, ki se lahko zahtevajo za plačilo v okviru določb te pogodbe, v rokih in na način, določen v pogodbi.

8. Naročnik in inženir sta se dogovorila, da je rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, določenih s to pogodbo, predvidoma tisoč osemindvajset (1.028) dni od podpisa pogodbe z izvajalcem gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (28 dni – maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo, 820 dni – gradnja, 90 dni – rok za reklamacijo, 90 dni – dodatni rok) oziroma, v primeru spremembe roka izvajalcev gradenj skladno s spremenjenim rokom izvedbe gradnje, v vsakem primeru še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«.
9. Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

10. Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec  ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik izstavljeni situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) cene pogodbenih del z DDV, t.j……………EUR . Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

V primeru, da bi izvajalec  kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je izvajalec dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

11. Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Splošnih pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998 ali posebnih pogojev k tej pogodbi je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi. 

12. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.
13. Pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih inženir prejme dva (2) izvoda, naročnik dva (2) izvoda ter Ministrstvo za okolje in prostor tri (3) izvode.
14. Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odložnim pogojem, da začne veljati z dnem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

	NAROČNIK:
	MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1

SI-1000 Ljubljana

	Ime in priimek podpisnika, funkcija:
	Zoran Janković, župan

	Podpis:
	Št. pogodbe: C7560-18-210043

št. dok. DS: 

	Žig:
	

	Kraj in datum:
	Ljubljana, ________


	INŽENIR:


	     

	Ime in priimek podpisnika, funkcija:
	     

	Podpis:
	

	Žig:
	

	Kraj in datum:
	     


POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.2
Splošni pogoji pogodbe
SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvedbi projekta morajo biti vodene v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC Bela knjiga), tretja izdaja 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003, ISBN 2-88432-014-8: 

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

( P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

( +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-pošta:
fidic@pobox.com
WWW
http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje za svetovalni inženiring - ZSI 
( Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

( + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-pošta:
silva.rantasa@gzs.si
Ti Splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 – Posebni pogoji pogodbe. To pomeni, da ti Splošni pogoji veljajo, v kolikor niso spremenjeni s podpoglavjem 2.3 – Posebni pogoji pogodbe.
Dela v okviru projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« bodo izvajana v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC Rdeča knjiga), prva izdaja 1999, prevedena v slovenski jezik leta 2001, ISBN 2-88432-022-9.
Predpostavlja se, da je inženir seznanjen z omenjenimi verzijami Splošnih pogodbenih pogojev FIDIC.
Inženir bo moral v primeru zahteve naročnika predložiti izvod Vzorca pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (Bela knjiga), podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.3.
Posebni pogoji pogodbe
POSEBNI POGOJI POGODBE

A.
Reference iz členov v Splošnih pogojih

1.
Definicije

Izbriše se besedilo odstavka (i) člena 1 [Definicije] in se nadomesti z:
»»Projekt« pomeni projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« in za katerega se dela zahtevajo.«. 

Na koncu odstavka (v) člena 1 [Definicije] se doda besedilo:

»V nadaljnjem besedilu se termini "svetovalec", "inženir" in "nadzornik" uporabljajo za pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (FIDIC Rdeča knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni pomenske razlike.«.

2.
Razlaga

Izbriše se besedilo odstavka (iii) člena 2 [Razlaga] in se nadomesti z:

»Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

a) Dopolnila razpisne dokumentacije, če obstajajo

b) Posebni pogoji za storitve med naročnikom in Inženirjem z Dodatki.

Dodatki:

Dodatek A
Obseg storitev

Dodatek B
Osebje, oprema, objekti in storitve drugih, ki jih priskrbi naročnik

Dodatek C
Pogoji plačila, način plačila in sprememba cen

c) Splošni pogoji po Vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem – Bela knjiga, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev FIDIC, tretja izdaja 1998

d) Razpisna dokumentacija 

e) Dopolnila ponudbene dokumentacije v času postopka oddaje javnega naročila

f) Ponudba št.      
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, kot so našteti zgoraj.«.

5.
Dolžnost skrbnosti in izvajanje pooblastil

Na koncu pododstavka (c) odstavka (ii) člena 5 [Dolžnost skrbnosti in izvajanje pooblastil] se doda besedilo: 

»Predhodno soglasje naročnika mora biti podano v pisni obliki.«.
Na koncu člena 5 se dodajo odstavki (iii), (iv) in (v):

»(iii) Svetovalec se obvezuje izvršiti vsa dela pravilno, kvalitetno in v skladu s veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in gradbenimi normami.

(iv) Vsa dela mora svetovalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. Svetovalec odgovarja materialno in moralno za svoja dela ter v celoti jamči za dela svojih morebitnih podizvajalcev. 

(v) V primeru pomanjkljive izvršitve svoje obveznosti, ki ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti, je svetovalec dolžan taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strošek in riziko.«.
9.
Pomoč

Izbriše se besedilo odstavkov (iii) in (v) člena 9 [Pomoč].

16.
Odgovornosti pogodbenikov

Izbriše se besedilo odstavkov (ii) in (iii) podčlena 16.3 [Nadomestilo za škodo] in se ju nadomesti z besedilom:

»(ii) V vsakem primeru se znesek tega nadomestila omeji na znesek, naveden v podčlenu 18.2 [Omejitev nadomestila za škodo].«. 

»(iii) Svetovalec odgovarja tudi za napake v izvršenih gradbenih in drugih delih, ki so nastale zaradi vzrokov, za katere odgovarja izvajalec gradnje, če bi jih bilo lahko opaziti ob običajnem in primernem nadziranju del.«. 

17.
Trajanje odgovornosti

Na koncu člena 17 [Trajanje odgovornosti] se doda besedilo:
 »Rok trajanja odgovornosti se šteje od dneva podpisa pogodbe z izvajalcem gradnje projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« in traja predvidoma 1.028 dni oziroma, v primeru sprememb rokov izvajalcev gradenj skladno s spremenjenim rokom izvedbe gradnje, v vsakem primeru še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«.«

Stranka, ki je ugotovila škodo, je dolžna obvestiti drugo stranko o tej škodi, v roku treh (3) dni.

Formalni zahtevek za povračilo škode mora oškodovanec vložiti v roku trideset (30) dni od nastanka škode. Prekoračitev tega roka za oškodovanca ne pomeni izgube odškodninskih pravic, ki mu gredo po zakonu.«.

18.
Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine

Izbriše se besedilo člena 18 [Omejitev nadomestila za škodo in odškodnine] in se ga nadomesti z besedilom:

»18.1
Pogodbena kazen

Če svetovalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v katerikoli fazi v dogovorjenem oz. sporazumno podaljšanem roku ali če svetovalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini 0,20% pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do višine 10% pogodbene vrednosti z DDV. 

Pogodbeno kazen naročnik uveljavlja pri končnem obračunu del. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dolžan svetovalec plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale kazni.

Če svetovalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot petdeset (50) dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da svetovalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan v primeru, da na do tedaj opravljenem delu ni mogoče nadaljevati del, vrniti naročniku vsa prejeta plačila. Poleg tega je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dolžan svetovalec plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

18.2 
Omejitev nadomestila za škodo
Če svetovalec ne izvrši pogodbene obveze v dogovorjeni kvaliteti ter s tem povzroči škodo naročniku, mu naročnik povzročeno škodo zaračuna. Za ugotovljeno škodo se svetovalcu izstavi račun, pri čemer nadomestilo za škodo ne sme preseči 20 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Omejitev za škodo se ne uporablja v primerih, ko svetovalec škodo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti.«.
19.
Zavarovanje za odgovornost in odškodnina

Izbriše se besedilo člena 19 [Zavarovanje za odgovornost in odškodnina] in se nadomesti z:

»19.1
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Svetovalec je dolžan skleniti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, mora svetovalec naročniku predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini desetih odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV), ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvedene.
Trajanje finančnega zavarovanja je tisoč sto osemnajst (1.118) dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 1.028 dni in dodatni rok 90 dni) oziroma v primeru, da ne pride do izdaje Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj v predvidenem roku, mora biti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti veljavno še sto osemdeset (180) dni od izdaje le-tega.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora svetovalec predložiti v roku petnajstih (15) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot pogoj za njegovo veljavnost, spremembo finančnega zavarovanja z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma spremembo finančnega zavarovanja s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.
19.2
Zavarovanje odgovornosti v skladu s podčlenom 16.1

Svetovalec je dolžan skleniti zavarovanje svoje odgovornosti v skladu s podčlenom 16.1 [Odgovornost svetovalca].

19.3
Zavarovanje odgovornosti nasproti javnosti / tretjim strankam

Svetovalec je dolžan imeti ves čas svojega poslovanja sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

19.4
Stroški zavarovanja 

Stroški zavarovanja ali povečanja višine zavarovanja gredo v breme svetovalca.«
20.
Zavarovanje lastnine naročnika

Izbriše se zadnji stavek člena 20 [Zavarovanje lastnine naročnika] in se ga nadomesti z:

»Stroški tega zavarovanja gredo v breme svetovalca.«.
22.
Začetek in dokončanje

Na koncu člena 22 [Začetek in dokončanje] se doda besedilo:

»Začetek izvajanja storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom je od dneva sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«. 

Izvajanje storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom se konča 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«.«.

ČLEN
Spremenjene razmere 

Besedilo drugega odstavka člena [Spremenjene razmere] se nadomesti z besedilom:
»V takih razmerah se morata pogodbeni stranki takoj sestati in najti skupno, v pisni obliki sprejeto rešitev.«.

27.
Opustitev, ustavitev ali prekinitev del 

27.1.
Odpoved s strani naročnika

Besedilo odstavkov (i) in (ii) podčlena 27.1 [Odpoved s strani naročnika] se izbriše in se nadomesti z:
»(i) Naročnik lahko opusti vse storitve ali del le-teh ali odstopi od pogodbe s tem, da da svetovalcu odpovedni rok najmanj osemindvajset (28) dni. Svetovalec mora takoj urediti vse potrebno, da ustavi izvajanje storitev in da zmanjša izdatke na minimum.
(ii) Če naročnik oceni, da svetovalec brez upravičenega razloga ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko svetovalcu pošlje obvestilo z navedbo razlogov za odpoved pogodbe. Če naročnik ne prejme zadovoljivega odgovora v sedmih (7) dneh, lahko z nadaljnjim obvestilom odstopi od pogodbe pod pogojem, da pošlje odpoved v roku enaindvajset (21) dni od njegovega prejšnjega obvestila.«.

Na koncu podčlena 27.1 se doda besedilo:

»Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi svetovalec poročilo o do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikova pooblaščena oseba. Naročnik prizna svetovalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela, in sicer sorazmerno opravljenem delu in pogodbenem znesku.

V primeru odstopa od pogodbe zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zahteva povrnitev škode, v primeru da le-ta presega znesek iz unovčenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.«.

27.2.
Odpoved s strani svetovalca

Izbriše se besedilo odstavka (i) podčlena 27.2 [Odpoved s strani svetovalca] in se nadomesti z besedilom:

»če šestdeset (60) dni po datumu zapadlosti plačila neke fakture ni prejel plačila za tisti del storitev, ki do tistega časa ni bil pisno reklamiran, ali«.

V odstavku (ii) podčlena 27.2 se besede »s členom 26« nadomestijo z besedilom »s členom z naslovom Spremenjene razmere, umeščenim med člen 25 in člen 27«.
28.
Izredne storitve

V prvem odstavku člena 28 [Izredne storitve] se besedi »členu 26« nadomestita z besedilom »členu z naslovom Spremenjene razmere, umeščenim med člen 25 in člen 27«.

31.
Rok plačila

Na koncu odstavka (i) člena 31 [Rok plačila] se doda besedilo: 

»Zapadlost plačil je trideseti (30.) dan od prejema računov in poročil, potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, pri naročniku.«. 

Izbriše se besedilo odstavka (ii) člena 31 [Rok plačila] in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»V primeru plačilne zamude pripadajo svetovalcu letne zamudne obresti v višini t.i. vodilne obrestne mere v Republiki Sloveniji, ki se poveča za sedem (7) odstotnih točk.«. 

32.
Valuta plačila

Izbriše se besedilo odstavka (i) člena 32 [Valuta plačila] in se nadomesti z:

»Valuta plačila je EUR.«.

Črta se odstavek (ii) člena 32 [Valuta plačila]. 

33.
Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami


Izbriše se člen 33 [Stroški svetovalca v zvezi s tretjimi osebami].

34.
Sporne fakture

Izbriše se drugi stavek člena 34 [Sporne fakture].
36.
Jezik in pravo

Jezik pogodbe je slovenski jezik.

Pravo, kateremu se podreja pogodba, je pravo Republike Slovenije.

41.
Obvestila

Na koncu člena 41 [Obvestila] se doda besedilo:

»Naročnik in svetovalec obvestila posredujeta na naslove:

	NAROČNIK
	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

	KONTAKTNA OSEBA
	     

	ELEKTRONSKA POŠTA
	     

	TELEFON
	     


	POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK NAROČNIKA:
	JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI – 1000 Ljubljana

	KONTAKTNA OSEBA
	     

	ELEKTRONSKA POŠTA
	     

	TELEFON
	     


	Svetovalec
	     

	kontaktna oseba
	     

	elektronska pošta
	     

	telefon
	     


42.
Objava


Izbriše se besedilo člena 42 [Objava] in se nadomesti z:


»Svetovalec se obveže, da zaupnih informacij, ki jih bo pridobil med trajanjem pogodbe, ne bo nikoli posredoval nobeni fizični ali pravni osebi oziroma jih javno objavil, razen če bo za to predhodno dobil soglasje naročnika. V nasprotnem primeru je svetovalec naročniku materialno odgovoren.«.

43.
Mirna rešitev spora

43.2.
Predložitev spora posredniku

Na koncu podčlena 43.2 [Predložitev spora posredniku] se doda besedilo:

»Stranki si stroške posrednika delita.«.

43.3.
Imenovanje posrednika


Izbriše se besedilo podčlena 43.3 [Imenovanje posrednika] in se nadomesti z:


»Če se stranki ne moreta sporazumeti glede izbire posrednika, ali če izbrani posrednik ne more ali noče ukrepati, lahko katera koli od strank predlaga predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), da imenuje posrednika.


Če do imenovanja posrednika ne pride v razumnem roku, ne glede na vzrok, lahko vsaka pogodbena stranka vloži tožbo pri dogovorjeni arbitraži.


Vsi sporazumi, ki jih stranki v pisni obliki skleneta pred posrednikom, imajo pomen izvensodne poravnave in glede njih spora pred arbitražo ni možno začeti, razen za izpolnitev tistega, kar določajo.«.

44.
Arbitraža


Izbriše se besedilo drugega odstavka člena 44 [Arbitraža] in se nadomesti z:


»Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanje ali neveljavnost, bo dokončno rešil arbiter posameznik, imenovan na podlagi Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila). To pomeni, da sta se stranki glede dokončnega reševanja sporov podredili pristojnosti stalne arbitraže pri GZS v Ljubljani. V arbitražnem postopku se bo uporabil slovenski jezik. Glede vsebine spora se bo uporabilo slovensko pravo brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja niso urejena v pogodbi, FIDIC Bela knjiga, Splošnih pogojev med naročnikom in svetovalcem – III. Izdaja 1998, slovenski prevod 2003, če ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo.«.
POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.4
Dodatki A, B in C
DODATKI A, B IN C

DODATEK A

OBSEG STORITEV

1. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET NADZORA
NAROČNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI - 1000 Ljubljana
Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« vključuje:
· izgradnjo sanitarnih kanalov in objektov v aglomeracijah 16481 Ljubljana, 16482 Tacen, 16488 Sadinja vas in 3637 Gameljne v skupni dolžini 88.317 m, izgradnjo 3 vakuumskih postaj in 13 črpališč.

Gradnje v okviru izvedbe projekta bodo izvedene na osnovi predvidoma štirih pogodb (vse FIDIC Rdeča knjiga).
Opis del
Del 3:
Dograditev kanalizacije v aglomeracijah mestne občine Ljubljana
Osnovni namen izgradnje kanalizacije je doseči cilj operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, in sicer izpolnjevanje pogoja priključitve na odvajanje in čiščenje vsaj 95% celotne obremenitve v aglomeracijah. V projektu je predvidena izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod na 39-ih območjih znotraj Mestne občine Ljubljana, ki ležijo znotraj 4 aglomeracij. Prispevna območja in aglomeracije so navedene v spodnji tabeli in sliki.

Prispevna območja in aglomeracije

	ID AGLOMERACIJE
	Naziv območja

	Aglomeracija ID 16488 Sadinja vas
	Dobrunje, Sostro, Žabja vas

	AGLOMERACIJA ID 16482 Tacen
	Šmarno, Tacen

	Aglomeracija ID 3637 Gameljne
	Gameljne

	Aglomeracija  ID 16481 Ljubljana
	Galjevica, Glince in Dolnice, Gornji Rudnik, Hrušica in Litijska cesta, Kamnogoriška cesta, Kašelj, Kozarje, Polje, Slape, Stožice, Šmartinska cesta, Tržaška cesta, Vevče, Zadobrova, Zalog, Zaloška – Studenec, Pod Debnim poljem, Na Trati, Ježica, Kleče, Brdo vzhod, Brdo zahod, Cesta dveh cesarjev, Kalinova ulica, Cesta Andreja Bitenca, Medveščkova ulica, Ulica Mire Miheličeve, Ogrinčeva ulica, Novo polje, Ižanska cesta – jug, Ilovica in Ižanska cesta – sever, Rakova Jelša, Sibirija


V projektu je predvidena izgradnja 88,3 km kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod, izgradnja 13. črpališč odpadnih vod in 3. vakuumskih postaj.

Situativni prikaz 3.dela projekta – Izgradnja kanalizacije v aglomeracijah v MOL

[image: image1.png]



Celoten obseg predvidenih del  je razdeljen na 39 območij:

1 Stožice

2 Šmartinska cesta

3 Polje 

4 Hrušica in Litijska cesta

5 Zalog

6 Gornji Rudnik

7 Glince in Dolnice

8 Zaloška - Studenec

9 Kašelj

10 Slape

11 Vevče

12 Ilovica in Ižanska cesta - sever

13 Rakova Jelša

14 Sibirija

15 Galjevica 

16 Kozarje

17 Tržaška cesta

18 Zadobrova

19 Kamnogoriška cesta

20 Tacen 

21 Šmartno pod Šmarno goro

22 Gameljne

23 Sostro 

24 Žabja vas

25 Dobrunje

26 Ižanska cesta - jug

27 Cesta dveh cesarjev

28 Kalinova Ulica

29 Cesta Andreja Bitenca

30 Na Trati

31 Novo Polje

32 Ježica

33 Kleče

34 Medveščkova ulica

35 Ogrinčeva ulica

36 Ulica Mire Miheličeve

37 Pod Debnim vrhom

38 Brdo zahod

39 Brdo vzhod

Opis del po posameznih aglomeracijah in območjih:

Aglomeracija  ID 16481 Ljubljana

1 Stožice

Na območju Stožic se zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov O, O1, O2, O2.1, O3, O4, O4.1 in O5, za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Projektirana kanalizacija se priklaplja na predviden povezovalni kanal C0 (DN 1200 mm) na vzhodni strani območja obdelave, ki bo potekal vzdolž struge reke Save. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 1 Stožice, št. proj. 8084, april 2017, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.

Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.110 m. 

2 Šmartinska cesta

Predvidena je gradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode po Šmartinski cesti na odseku od križišča Šmartinske ceste in Ceste v Šmartno do križišča Šmartinske ceste in Sneberske ceste ter Sneberskega nabrežja ter stranskih cest Šmartinske ceste. Kanalizacija je zasnovana s kanali O, O1, O2, O3 in O4 v skupni dolžini 430 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije DN 400 mm na Šmartinski cesti, cca. 38.0 m od križišča Šmartinske ceste, Sneberske ceste in Sneberskega nabrežja. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 2 Šmartinska cesta, št. proj. 243/2017, marec 2017, VO PROJEKT, Vojko Oman s.p.

4 Hrušica in Litijska cesta

Predmet projekta je ureditev odvoda sanitarne vode v naselju Spodnja Hrušica. Na severu sega do Litijske ceste, na jugu pa do pobočja Golovca. Sanitarne vode se zbirajo in odvajajo v smeri zbiralnika B2, ki poteka ob Ljubljanici. Projektirana kanalizacija se navezuje na projektirano kanalizacijo po Litijski cesti ter kanalizacijo po Cesti v Kostanj, ki odvaja sanitarne voda naprej v že zgrajeno kanalizacijo po Litijski cesti.

Po Hruševski cesti potekata odpadna kanala iz smeri Zgornja Hrušica ter iz smeri Spodnja Hrušica ter se pri hiši št. 68 združita v kanal, ki poteka od Hruševske ceste proti Litijski cesti po obstoječi poti. Priključi se na projektirani kanal po Litijski cesti pri hiši Litijska c. 115. 

Na območju Krožne poti so predvideni kanali, ki se zbirajo v skupni kanal, ki priteče v križišče Hruševske ceste ter Ceste v Kostanj, kjer se naveže na  nov sanitarni kanal po Cesti v Kostanj.

Predviden je tudi ločen kanal ki poteka iz Hruševske ceste v smeri ulice Pot na visoko.

Izdelan je PGD: Izgradnja kanalizacije za naselje Spodnja Hrušica, št.proj. 7718, št. načrta 71-14/K, nov. 2014, dopolnitev jan 2016, Hidroprojekt d.o.o. Po projektu je predvidena gradnja 2.221 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda zaradi priključevanja objektov, ki sedaj nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Obravnavano območje obsega Litijsko cesto, Gramozno pot in Trpinčevo ulico. Večina predvidene kanalizacije iz Hrušice in Litijske ceste za odvod komunalnih odpadnih voda se bo v končni fazi priključevala na zbiralnik B0 premera DN 2400. Predvideni kanal po Gramozni poti in manjšega vzhodnega dеlа Trpinčeve ulice se bo priključeval na obstoječi kanal premera DN 300. Zahodni del Trpinčeve ulice se bo priključeval na zbiralnik B0. Izdelan je PGD: Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije na območju Hrušice in Litijske ceste, št.proj. 50-1759-00-2014, marec 2014, Hidroinženiring d.o.o. Potrebno je zgraditi še 1.952 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

5 Zalog

Izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode je predvidena na območju stanovanjske gradnje med Agrokombinatsko cesto in Potjo v Zeleni gaj, s priklopom na obstoječo javno kanalizacijo v Poti v Zeleni gaj. Načrtuje se izgradnja sekundarne kanalizacije v ločenem sistemu v skupni dolžini 817,70 m v profilu DN 250. Obravnavano območje je razdeljeno na dva sklopa, oziroma dve fazi. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 5 Zalog, št. proj. 50-1931-00-2016, april 2017, Hidroinženiring d.o.o. zgraditi je potrebno 818 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

6 Gornji Rudnik

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju naselja Gornji Rudnik v Mestni občini Ljubljana. Predvidena je izgradnja kanalov po ulicah Gornji Rudnik 1, Gornji Rudnik 2, Gornji Rudnik 3 in Gornji Rudnik 4 s priključkom na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka po Dolenjski cesti. Vsi kanali so zasnovani v profilu DN250, skupna dolžina kanalizacijskega omrežja je 1.342,0 m. Izdelan je PGD: Gradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik, št.proj. 1584/14, okt. 2014, KONO-B d.o.o.

7 Glince in Dolnice

SKLOP 1

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 1, št.proj.

SKLOP 2

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 2, št.proj.

SKLOP 3

Predvidena je gradnja javne kanalizacije komunalnih odpadnih vod (ločen sistem), ki zajema: kanalizacijo  po Cesti Andreja Bitenca, po Zakrajškovi, Zalaznikovi, Galičevi in Blaževiči ulici v območju naselja Glince. Predvidena javna kanalizacija odpadnih komunalnih vod po zgoraj navedenih ulicah se priključuje na obstoječo novo zgrajeno javno kanalizacijo v C. A. Bitenca. V tej fazi se izdelata tudi dve črpališči odpadnih vod in sicer prvo postajo ob cesti A, Bitenca v Glincah ob levem bregu Gradščice in drugo črpališče ob Zalaznikovi ulici. Vsi kanali so zasnovani v profilu DN250, skupna dolžina kanalizacijskega omrežja je 2.092 m. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 3, št.proj. 1030/N-17, sept. 2017, KOMUNALA PROJEKT d.o.o.

8 Zaloška – Studenec 

Predvidena je ureditev javne kanalizacije za komunalno odpadno na območju Zaloga - Studenec, kjer nekaj obstoječim objektom še ni omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo. Zaradi višinsko neugodne lege je predvidena gradnja črpališča za odpadno vodo. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – 8 Zaloška – Studenec, št. proj. 8221, januar 2018, LUZ d.d. Dolžina predvidene kanalizacije 403 m.

10 Slape

Obravnavano območje leži na vzhodnem delu avtoceste Ljubljana-Maribor med Zaloško cesto in reko Ljubljanico na območju naselja Slape in Vevče. Na obravnavanem območju se v ulicah V Toplice, V Zalar in delu Balinarske poti zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov S1, S1.1, S1.2, S2 in S2.1 za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo (GRP DN 250 mm) na vzhodni strani območja obdelave, ki poteka v cesti Slape. Izdelan je 

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 10 Slape, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, št. proj. 8037. Predvidena je gradnja 516 m kanalov za odvod komunalne odpadne vode.

11 Vevče

Obravnavano območje leži na vzhodnem delu avtoceste Ljubljana-Maribor med Zaloško cesto in reko Ljubljanico na območju naselja Vevče. Odvod komunalnih odpadnih vod iz območja Cimermanove ulice zaradi terenskih pogojev ni mogoče izvesti gravitacijsko, zato se ob lokalni cesti ob objektu Cimermanova 11 postavi manjše črpališče. Predvideno je suho črpališče kapacitete Q=3,74l/s.

Na obravnavanem območju se v ulicah V Sige, Slape, Vevška cesta, Cimermanova ulica, Anžurjeva ulica, Ob studencu in Kašeljski cesti zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov S1, S2, S3, S4, S4.1, S5, S6, S7, S9, S10, S10.1, S10.2, S11-tlačni vod, S12, S13, S14, S14.1 in S15 za odvajanje komunalnih odpadnih vod v skupni dolžini 1867 m. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo odpadnih komunalnih vod na obravnavanem območju. PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 11 Vevče, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, št. proj. 8082

19 Kamnogoriška cesta

Novo predvidena javna kanalizacija se navezuje na obstoječo javno kanalizacijo, katera se nahaja v Čebelarski ulici. Novo projektirana javna kanalizacija je namenjena odvajanju odpadnih komunalnih vod iz objektov, ki se nahajajo ob naslednjih ulicah in cestah in sicer ob Plešičevi ulici, Kamnogoriški cesti, Zapuški cesti in Jerajevi ulici, kje še ni javnega kanalizacijskega sistema.  Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 19 Kamnogoriška cesta, št.proj. 973/N-16, okt. 2016, Komunala projekt, d.o.o. Predvidena je gradnja 1.432 m kanalizacije.

28 Kalinova ulica

Predmet obravnave je javna kanalizacija za komunalne odpadne vode po delu Kalinove ulice in delu Ulice Juša Kozaka v Kamni gorici. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 262.0 m. 

Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Kalinove in Ulica Juša Kozaka. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 28 Kalinova ulica, št. proj. 245/2017, feb. 2017, VO projekt, Vojko Oman, s.p.

29 Cesta Andreja Bitenca

Predvidena je izgradnja  javne kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju po ulici A. Bitenca in deloma po Ulici 4. julija v naselju Pržan, z navezavo na obstoječo javno kanalizacijo, katera prečka Ulico 4. Julija in sicer cca 37,0 m južno od križišča ceste A. Bitenca z Ulico 4. julija. Glede na vzdolžno niveleto ceste je v tej fazi predvidena izgradnje javne kanalizacije, in sicer odsek od hišne št. 36 do št. 58, ki z vzdolžnim sklonom gravitira proti ulici 4. Julija. Za ostale objekte ob cesti A.B., ki tudi še niso priključeni na javno kanalizacijo bo javna kanalizacija za odpadne komunalne vode zgrajena v naslednjih fazah po planu izgradnje kanalizacijskega sitama na področju MOL-a. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 29 Cesta Andreja Bitenca k. o. Šentvid, št. proj. 974/N-16, okt. 2016, Komunala projekt, d.o.o. Predvidena je gradnja 292 m kanalizacije.

30 Na Trati

Cilj je dograditev javne kanalizacije odpadnih komunalnih vod po cesti Na trati in Arharjevi cesti. Iz območja ceste Na trati in Arharjeve ceste se novo predvidena kanalizacija  priključuje na javno kanalizacijo, katera se nahaja v ulici ki poteka severno od Arharjeve ceste. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 30 Na Trati, št.proj. 993/N-16, feb. 2017, Komunala projekt, d.o.o. Predvidena je gradnja 565 m kanalov.

32 Ježica

Izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju kanalizacija) je predvidena na območju Ježice: ob Dunajski cesti, Udvančevi ulici ter ulici Stara Ježica. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 32 Ježica, št.proj. 1710-2-31, marec 2018, BIRO OPRAVŠ d.o.o. Predvidena je gradnja 959 m kanalov.

33 Kleče

Predmet obravnave je javna kanalizacija za komunalne odpadne vode po Cesti Urške Zatlerjeve v Klečah. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 415.70 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Ceste Urške Zatlerjeve, Avšičeve ceste, Ulice Kleče in Ulice Savlje. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 33 Kleče, št.proj. 234/2016, dec. 2016, VO projekt, Vojko Oman, s.p. Predvidena je izgradnja 416 m kanalov za komunalno odpadno vodo.

34 Medveščkova ulica

Predmet obravnave je javna kanalizacija za komunalne odpadne vode po delu Pipanove ulice in Medveščkove ulice v Šentvidu. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 211.0 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Pipanove ulice in Breznikove ulice. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 34 Medveščakova ulica, št.proj. 229/2016, nov. 2016, VO projekt, Vojko Oman, s.p. Predvidena je izgradnja 211 m kanalov za komunalno odpadno vodo.

35 Ogrinčeva ulica

Namen je izgradnja mešanega kanala za priključitev hiš v delu Ogrinčeve in Kočenske ulice na obstoječo javno kanalizacijo na Ulici Pohorskega bataljona, ter priključitev cestne vode preko cestnih požiralnikov. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 35 Ogrinčeva ulica - sprememba, št.proj. 50-1930-00-2016, nov. 2017, Hidroinženiring d.o.o. Predvidena je gradnja 147 m kanalov za komunalno odpadno vodo.

36 ULICA MIRE MIHELIČEVE

V ulici Mire Miheličeve se zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje iz kanalov S1 in S1.1, za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo (BC DN 300 mm) na vzhodni strani območja obdelave. Izdelan je PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 36 Ulica Mire Miheličeve, št. proj. 8036, dec. 2016, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d. Skupna dolžina načrtovane kanalizacije je 325 m.

39 Brdo vzhod

Obravnavano območje leži na jugozahodnem delu Ljubljane med vodotokoma Glinščica in Gradaščica. Območje se nahaja vzhodno od tehnološkega parka Brdo na osrednjem delu Brdnikove ulice severno od Legatove ulice. Predvidena  je dograditev javnega kanalizacijskega sistema za odvod komunalne odpadne iz območja Brdnikove ulice od hišne številke 25A do 52. PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – 39 Brdo vzhod, št.proj. 1687/17, nov. 2017, KONO-B d.o.o. Skupna dolžina načrtovane kanalizacije je 397 m.

15 Galjevica 

Projekt obsega izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode (in potokov) na območju naselja Galjevice, z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Projektna rešitev je predstavljena v okviru Strokovnih podlag s področja vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. STROKOVNE PODLAGE, št.: 2670V, 3333K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dec. 2014. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.662 m.
9 Kašelj

Predvidena je izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu za odvod komunalne odpadne in odvod padavinske odpadne vode v naselju Spodnji Kašelj. Projektna rešitev je predstavljena v programski rešitvi št. 2508K z naslovom »Kanalizacija za območje Kašeljske ceste«, izdelovalca JP Vodovod – Kanalizacija, februar 1997 in Idejni rešitvi št. 3222/1K z naslovom »Dograditev javne kanalizacije v Zgornjem Kašlju«, izdelovalca JP Vodovod – Kanalizacija, junij 2010. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju MOL, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.002 m, in izgradnjo 2 črpališč odpadne vode.

16 Kozarje

Projekt obsega izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode na območju Kozarja, z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. 

Predvideva se izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode v območju Žuleva vas z izgradnjo povezovalnega kanala, ki bo potekal preko Kozarij do obstoječega zbiralnika A7 na Dolgem mostu. Kanal prečka potok Mali graben, zato je potrebno zgraditi črpališča. Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, maj 2009. Za povezovalni kanal od Žuleve vasi do zbiralnika A7 je izdelana programska rešitev št. 3183K z naslovom »Navezava odpadnih vod iz naselja Dobrova na centralni kanalizacijski sistem Ljubljana«, JP Vodovod – Kanalizacija, oktober 2009. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz območja Kozarij zahodno od avtoceste je predvidena programska rešitev št. 2667K u naslovom »Obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije v Kozarjah«, JP Vodovod – Kanalizacija, avgust 1999. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju MOL, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev.

Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 4.779 m, in izgradnjo črpališča odpadne vode.

3 Polje 

Predmet obdelave projekta je odvod odpadne in padavinske vode z javnih in utrjenih površin iz območja med Zaloško cesto in železniško progo ter med vhodno avtocesto ter Zadobrovško cesto. Območje ima delno urejeno odvajanje odpadnih vod. Projektirana kanalizacija na obravnavanem območju je zasnovana v ločenem sistemu. Komunalne odpadne vode iz Zaloške ceste se odvajajo v zbiralnik z oznako A0. Padavinske odpadne vode iz Zaloške ceste se bodo začasno odvajale v ponikovalno polje južno od križišča Zaloške in Zadobrovške ceste. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju MOL, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 4.971 m.

17 Tržaška cesta

Projekt obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne na območju Majlonda med Tržaško cesto in AC Ljubljana-Koper z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Projektna rešitev je predstavljena v okviru Programske rešitve št. projekta 2078V, 2756K z naslovom »Obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije na območju Majlonda«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana, maj 2001.

Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 1.387 m 

18 Zadobrova

Projekt obsega izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode (in potokov) na območju Zadobrove (Cesti na Kope,  Cesti na Ježah ter v Sončni poti), z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, maj 2009. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 703 m.

31 Novo Polje

Predvideva se gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode v nekaterih ulicah v Novem Polju. Projektna rešitev je predstavljena v okviru  projekta: »Kanalizacija v ureditvenem območju MS 7/2 Novo Polje I. faza ulice: Cesta v Zajčjo dobravo, Zadobrovška, Novo Polje cesta III, IX, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI in XXIII, št. Proj. 564/00«, PZI, KONO-B d.o.o., junij 2008.  Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 894 m.

38 Brdo zahod

Predvideva se gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode po Vregovi, Dobrajčevi in Snojevi ulici. Projektna rešitev je predstavljena v okviru projekta Kanalizacijsko omrežje v območju urejanja VS 3/3 Brdo, Vrhovci /območje med Cesto na Bokalce, »Brdnikovo ulico, Za opekarno in zazidalnim območjem VR 3/4 / ulice: Cesta na Bokalce - del. PGD, PZI, št.: 663/01, int. št.: 5448«, KONO d.o.o., nov. 2001. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 332 m.

37 Pod Debnim vrhom

Predvideva se gradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode Pod Debnim vrhom, vzhodno od Zaloga, na desnem bregu Ljubljanice. Projektna rešitev je predstavljena v okviru projekta »Strokovne podlage s področja vodovoda in kanalizacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID. STROKOVNE PODLAGE, št.: 2670V, 3333K«, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dec. 2014.

Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 542 m in črpališča odpadne vode.

12 Ilovica in Ižanska cesta - sever

Na območju Ilovice ob Ižanski cesti od Jurčkove ceste do avtoceste je predvidena izgradnja kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode. Predvideva se izgradnja:

· kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 9.543 m,

· 365 vakuumskih jaškov,

· 1 vakuumska postaja

Projektna rešitev za gradnjo kanalizacije na območju Ižanske ceste je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 3282 K z naslovom »Gradnja vakuumske kanalizacije na območju Ižanske ceste severno od AC, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija«, maj 2012. Za območje Uršičevega štradona ter Lahove poti po Programski rešitvi št. 2220 V, 2896 K z naslovom »Rekonstrukcija in obnova vodovoda ter izgradnja in rekonstrukcija kanalizacije zaradi rekonstrukcije Ižanske ceste med Jurčkovo cesto in Peruzzijevo ulico«, izdelovalca JP Vodovod – Kanalizacija, februar 2004. Za območje Peruzzijeve ulice južno od Jurčkove ceste in delno Lahove poti je rešitev podana v Idejni rešitvi št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, maj 2009.

14 Sibirija

Predvidena je izgradnja javne vakuumske kanalizacije na poseljenem območju Sibirije, skupaj z vakuumsko postajo in dograditvijo tlačnega voda do vakuumske postaje Rakova Jelša – delno že zgrajen. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev. Predvideva se izgradnja:

· kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 6.309 m,

· 205 vakuumskih jaškov,

· vakuumska postaja 

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne zasnove št. projekta 2610 V, 3266 K z naslovom »Rekonstrukcija vodovoda in gradnja kanalizacije na območju Sibirije«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, februar 2012.

13 Rakova Jelša

Predvidena je izgradnja javne vakuumske kanalizacije v stranskih ulicah na območju Rakove Jelše, ki se bo preko zgrajenih odcepov navezala na glavne, že zgrajene vakuumske vode v ulici Pot na Rakovo jelšo, in Ulici Štefke Zbašnikove. Predvidena je tudi gradnja tlačnega voda, ki bo potekal v dovozni poti, od vakuumske postaje do Ulice Štefke Zbašnikove, nato preko reke Ljubljanice in po ulici Dolgi breg v smeri proti severu do Hladnikove ceste ter nato v Hladnikovi cesti v smeri proti vzhodu do ČP Livada v križišču Hladnikove in Ižanske ceste. Zaradi priključitve odpadne vode iz območja Ižanske ceste ter Rakove Jelše na centralni kanalizacijski sistem bo potrebno rekonstruirati črpališče Livada ter zgraditi tlačni vod do zbiralnika B2 v Ižanski cesti do objekta Ižanska cesta 10. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev. Predvideva se gradnja:

· kanalov za odvod komunalne vode v skupni dolžini 6.978 m,

· 1 črpališče odpadne vode – rekonstrukcija,

· 410 vakuumskih jaškov 

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne zasnove št. projekta 2592 V, 3244 K z naslovom »REKONSTRUKCIJA VODOVODA IN GRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU RAKOVE JELŠE – STRANSKE ULICE«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, marec 2012.

26 Ižanska cesta - jug

Predvidena je izgradnja javnega vakuumskega kanalizacijskega omrežja na območju Ižanske ceste na odseku med južno obvoznico in cesto v Črno vas. 

Vzdolž Ižanske ceste bo potekala vakuumska kanalizacija od odcepa proti Črni vasi, kjer se bo priključila na vakuumsko postajo Črna vas. Priključevanje objektov na javno kanalizacijsko omrežje na območju Ižanske ceste je tako vezano poleg izgradnje vakuumskih vodov še na izgradnjo vakuumske postaje Črna vas, izgradnje tlačnih vodov po Ižanski cesti do obstoječe kanalizacije v križišču z Jurčkovo cesto. Prav tako bodo zgrajeni vakuumski priključni jaški, na katere se nato navežejo hišni kanalizacijskih priključki.

Projektna rešitev je predstavljena v okviru idejnega projekta Gradnja vakuumske kanalizacije na območju Črne vasi in Ižanske ceste. IDP , št.: 3283K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., dec. 2011. 

Predvideva se gradnja:

· kanalov v skupni dolžini 5.359 m,

· 128 vakuumskih jaškov,

· 1 vakuumska postaja

Okvirne dolžine kanalov po posameznih območjih v aglomeraciji 16481, ki se navezuje na CČN Ljubljana

	Območje
	Kanali/objekti
	Dolžina (m) / število (kom)
	Premer (DN)

	Galjevica
	Sanitarni kanal
	3.662
	250

	
	SKUPAJ
	3.662
	 

	Glince in Dolnice
	Sanitarni kanal 
	3.044
	250

	
	Sanitarni kanal 
	173
	110

	
	Sanitarni kanal 
	175
	125

	
	črpališče
	2
	 

	
	SKUPAJ
	3.392
	 

	Gornji Rudnik
	Sanitarni kanal
	1.341
	250

	
	SKUPAJ
	1.341
	 

	Hrušica
	Sanitarni kanal
	3.806
	250

	
	Sanitarni kanal
	708
	300

	
	Sanitarni kanal
	272
	90

	

	
	SKUPAJ
	4.786
	

	Kamnogoriška cesta
	Sanitarni kanal
	1.531
	250

	
	SKUPAJ
	1.531
	 

	Kašelj
	Sanitarni kanal
	2.989
	250

	
	sanitarni kanal
	13
	90

	
	Črpališče
	2
	 

	
	SKUPAJ
	3.002
	 

	Kozarje
	Sanitarni kanal 
	2.043
	250

	
	Sanitarni kanal 
	258
	300

	
	Sanitarni kanal 
	1.899
	400

	
	Sanitarni kanal 
	49
	500

	
	Sanitarni kanal 
	82
	600

	
	Sanitarni kanal 
	440
	800

	
	Sanitarni kanal 
	8
	250

	
	Črpališče
	1
	 

	
	SKUPAJ
	4.779
	 

	Polje
	Sanitarni kanal
	4.257
	250

	
	Sanitarni kanal
	714
	500

	
	SKUPAJ
	4.971
	 

	Slape
	Sanitarni kanal
	473
	250

	
	SKUPAJ
	473
	 

	Stožice
	Sanitarni kanal
	2.142
	250

	
	SKUPAJ
	2.142
	 

	Šmartinska cesta
	Sanitarni kanal
	1.288
	250

	
	SKUPAJ
	1.288
	 

	Tržaška cesta
	Sanitarni kanal
	1.387
	25

	
	SKUPAJ
	1.387
	 

	Vevče
	Sanitarni kanal
	1.649
	250

	
	Sanitarni kanal
	69
	90

	
	Črpališče
	1
	 

	
	SKUPAJ
	1.718
	 

	Zadobrova
	Sanitarni kanal
	703
	250

	
	SKUPAJ
	703
	 

	Zalog
	Sanitarni kanal
	794
	250

	
	SKUPAJ
	794
	 

	Zaloška - Studenec
	Sanitarni kanal
	366
	250

	
	SKUPAJ
	366
	 

	Pod Debnim poljem
	Sanitarni kanal
	432
	250

	
	Sanitarni kanal
	110
	90

	
	Črpališče
	1
	 

	
	SKUPAJ
	542
	 

	Na Trati
	Sanitarni kanal
	391
	250

	
	Sanitarni kanal
	105
	90

	

	
	SKUPAJ
	496
	 

	Ježica
	Sanitarni kanal
	904
	250

	
	SKUPAJ
	904
	 

	Kleče
	Sanitarni kanal
	419
	250

	
	SKUPAJ
	419
	 

	Brdo vzhod
	Sanitarni kanal
	686
	250

	
	SKUPAJ
	686
	 

	Brdo zahod
	Sanitarni kanal
	332
	250

	
	SKUPAJ
	332
	 

	Cesta dveh cesarjev
	Sanitarni kanal
	167
	250

	
	SKUPAJ
	167
	 

	Kalinova ulica
	Sanitarni kanal
	240
	250

	
	SKUPAJ
	240
	 

	Cesta Andreja Bitenca
	Sanitarni kanal
	294
	250

	
	SKUPAJ
	294
	 

	Medveščkova ulica
	Sanitarni kanal
	209
	250

	
	SKUPAJ
	209
	 

	Ulica Mire Miheličeve
	Sanitarni kanal
	343
	250

	
	SKUPAJ
	343
	 

	Ogrinčeva ulica
	Sanitarni kanal
	80
	250

	
	SKUPAJ
	80
	 

	Novo polje
	Sanitarni kanal
	894
	250

	
	SKUPAJ
	894
	 

	Ižanska cesta-jug
	Sanitarni kanal 
	2305
	225

	
	Sanitarni kanal - vakum
	289
	225

	
	Sanitarni kanal 
	1581
	110

	
	Sanitarni kanal 
	1184
	160

	
	Vakumski jaški
	128
	 

	
	Vakumska postaja
	1
	 

	
	SKUPAJ
	5.359
	 

	Ilovica in Ižanska cesta - sever
	Sanitarni kanal 
	903
	150

	
	Sanitarni kanal 
	45
	90

	
	Sanitarni kanal 
	4.850
	110

	
	Sanitarni kanal 
	1.516
	160

	
	Sanitarni kanal 
	2.229
	225

	
	Vakumski jaški
	365
	 

	
	vakumska postaja
	1
	 

	
	SKUPAJ
	9.543
	 

	Rakova Jelša
	 
	 
	 

	
	Sanitarni kanal - vakum
	3.700
	110

	
	Sanitarni kanal - vakum
	922
	160

	
	Sanitarni kanal 
	1.467
	225

	
	Sanitarni kanal 
	665
	2x200

	
	Sanitarni kanal - vakum
	192
	180

	
	Sanitarni kanal - vakum
	32
	200

	
	črpališče Livada
	1
	 

	
	vakumski jašek
	410
	 

	
	SKUPAJ
	6.978
	 

	Sibirija
	Sanitarni kanal 
	2.361
	110

	
	Sanitarni kanal 
	993
	160

	
	Sanitarni kanal 
	1.801
	225

	
	Sanitarni kanal 
	1.154
	225

	
	vakumski jašek
	205
	 

	
	vakumska postaja
	1
	 

	
	SKUPAJ
	6.309
	 


Aglomeracija 16482 Tacen

20 Tacen 

21 Šmartno pod Šmarno goro

Območje aglomeracije št. 16482 obsega naselji Tacen in Šmartno pod Šmarno goro. Določena območja znotraj aglomeracije imajo kanalizacijsko omrežje že urejeno v ločenem sistemu. Predvideni kanali se bodo navezovali na obstoječe omrežje, predvideni kanali za padavinsko vodo pa bodo imeli iztoke urejene v bližnje površinske odvodnike oziroma zacevljene jarke. Padavinsko vodo bo potrebno ponikati na območjih, kjer  prepustnost tal to omogoča. Izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode je predmet projekta, medtem ko bo MOL v okviru svojih lastnih sredstev zagotovil ureditev padavinske vode na prispevnem območju, glede na tehnično in ekonomsko sprejemljivo rešitev.
Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 6.250 m, projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne zasnove št. projekta 2634 V, 3301 K z naslovom »Ureditev javnega vodovoda in dograditev javne kanalizacije na območju Tacen- Šmartno (aglomeracija 16482 KA)«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, , Ljubljana, junij 2013 ter Idejne zasnove št. projekta 2550 V, 3208 K z naslovom »Rekonstrukcija in izgradnja vodovoda ter izgradnja kanalizacije v Tacnu (ulica Ivice Pirjevčeve, Grško, Ulica Lizike Jančarjeve«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, marec 2010.

Okvirne dolžine in kanali po posameznih območjih v aglomeraciji 16482, ki se navezuje na CČN Ljubljana

	Območje 
	Kanali/objekti
	Dolžina (m) / število (kom)
	Premer (DN)

	Šmarno
	Sanitarni kanal
	1.480
	250

	
	SKUPAJ
	1.480
	 

	Tacen
	sanitarni kanal 
	4.770
	250

	
	SKUPAJ
	4.770
	 


Aglomeracija 16488 Sadinja vas

23 Sostro 

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode iz naselja Sostro. Za premostitev višinske razlike je predvidena gradnja dveh črpališč. Kanalizacija se bo navezovala na obstoječi kanalizacijski sistem v naselju Zadvor. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 5.097 m dveh črpališč (Sostro I in Sostro II) .

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, maj 2009. 

24 Žabja vas

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode iz naselja Žabja vas. Predvideva se izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 1.412 m .

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, maj 2009.

25 Dobrunje

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode iz območja med Litijsko cesto, Cesto II. grupe odredov in Dobrunjsko cesto. Predvideva se izgradnja:

· kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 2.325 m in

· 446 priključenih prebivalcev.

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne rešitve št. projekta 2522 V, 3189 K z naslovom »Ureditev oskrbe z vodo in odvajanje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija,  Ljubljana, maj 2009.

Okvirne dolžine kanalov po posameznih območjih v aglomeraciji 16488,  ki se navezuje na CČN Ljubljana

	Območje 
	Kanali/objekti
	Dolžina (m) / število (kom)
	Premer (DN)

	Dobrunje
	Sanitarni kanali 
	2.325
	250

	
	SKUPAJ
	2.325
	 

	Sostro
	Sanitarni kanal
	3.459
	250

	
	Sanitarni kanal
	795
	300

	
	Sanitarni kanal
	271
	400

	
	Sanitarni kana 
	572
	110

	
	Črpališče
	2
	 

	
	SKUPAJ
	5.097
	 

	Žabja vas
	Sanitarni kanali 
	1.412
	25

	
	SKUPAJ
	1.412
	 


Aglomeracija 3637 Zgornje Gameljne

Predvidena je dograditev javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode v naseljih Zgornje Gameljne, Srednje Gameljnah in Spodnjih Gameljnah. Odvod padavinskih voda s streh in zalednih voda je že urejen z razvejanim sistemom jarkov. Predvidena je izgradnja kanalov za odvod komunalne odpadne vode v skupni dolžini 3.103 m.

Projektna rešitev je predstavljena v okviru Idejne zasnove št. projekta 2637 V, 3300 K z naslovom »Dograditev javne kanalizacije in ureditev vodovoda na območju Gameljn (aglomeracija 3637)«, izdelovalec JP Vodovod – Kanalizacija, Ljubljana, november 2013.

Okvirne dolžine kanalov po posameznih območjih v aglomeraciji 3637, ki se bodo vezale na ČN Gameljne

	Območje
	Kanali/objekti
	Dolžina (m) / število (kom)
	Premer (DN)

	Gameljne
	Sanitarni kanal
	30
	200

	
	Sanitarni kanal
	2.854
	250

	
	Sanitarni kanal
	141
	300

	
	Sanitarni kanal
	78
	400

	
	SKUPAJ
	3.103
	 


2. OBSEG STORITEV INŽENIRJA 

Projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« vključuje vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.

Inženir mora izvajati nadzor objekta opisanega v točki 1. PODATKI O INVESTICIJI, KI BO PREDMET NADZORA v obsegu in v skladu z:

· v času izvedbe projekta veljavnim Gradbenim zakonom. Morebitne spremembe veljavne zakonodaje so zajete v fiksni ponudbeni ceni za inženirske storitve, 

· določili FIDIC Rdeče knjige ter v skladu s spremembami nekaterih določil FIDIC Rdeče knjige, ki se nanašajo na storitve in ravnanje inženirja. Navedene spremembe bodo vključene v pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe),

· določili FIDIC Bele knjige,

· določili pogodbe,

· določili razpisne dokumentacije.

Inženir mora upoštevati pravila in način dela in delovati v skladu z zahtevami Kohezijskega sklada Evropske unije, Ministrstva za okolje in prostor, naročnika - Mestne občine Ljubljana in pooblaščenega predstavnika naročnika JAVNEGA PODJETJA VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., če in ko obstajajo. Morebitni tovrstni postopki so zajeti v fiksni ponudbeni ceni za inženirske storitve.

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« morajo izvajati osebe, ki izpolnjujejo pogoje skladno z 

•
Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);

•
Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17).

Gradnje se bodo izvajale na več sočasno delujočih gradbiščih, za kar mora biti inženir ustrezno ekipiran.
Vodja nadzora mora biti dnevno prisoten na vseh odprtih gradbiščih. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. Nadzorniki za posamezna dela morajo biti dnevno prisotni na vseh odprtih gradbiščih v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem času (v dobi za reklamacijo napak) pa so vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi.
3. PREDPISI IN STANDARDI
Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati vse veljavne predpise in standarde, predvsem pa:

· Gadbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);

· Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17);

· Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Uradni list RS, št. 82/13);

· Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP);
· FIDIC Rdeča knjiga – Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik;

· FIDIC Bela knjiga - Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem;
· Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08);

· Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1);

· vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na projektiranje, izgradnjo, materiale in opremo, ki se vgrajuje.

Izvedba gradbenih pogodb bo potekala skladno z določili FIDIC in pravili Kohezijskega sklada v slovenskem jeziku in vsi dokumenti, vezani na to pogodbo, kjer je to zahtevano, morajo biti v slovenščini (poročila, mesečne in končna situacija, primopredajni zapisniki, …).

4. SPLOŠNE NALOGE
· Svetovanje naročniku

· koordinacija med izvajalcem in pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju kvalitativnega nadzora s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

· sam ali v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem reševati probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo projekta

· pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje

· pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika s posredniškim organom – Ministrstvom za okolje in prostor

· pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z Upravno enoto, ki izdaja gradbena dovoljenja in mnenjedajalci

· geotehnično svetovanje pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, če se pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju

· po potrebi predlogi sprememb pri gradnji v tekstualni in/ali grafični obliki 

· pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh tovrstnih aktivnostih mora inženir sestaviti in naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika ter izvajalcu predati zapisnik).

· Koordinacija aktivnosti

· koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika ter izvajalcem gradnje

· posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika ter dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem na projektu (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu)

· sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih sestankov

· sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) operativnih sestankov na gradbišču; iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti in realizacija pripomb inženirja ter naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika
· po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu (samoiniciativno ali na predlog naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh

· operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj

· nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalcem gradnje ter pravočasno poročanje naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanjih od le-teh

· koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku 

· vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku 

· Priprava poročil 

· priprava in dostava poročil naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki:

· opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;

· sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);

· realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;

· odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;

· skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;

· seznam in opis sprememb;

· opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;

· morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika. 

· priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC Rdeče knjige naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu)

· priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC Rdeče knjige naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu)

· priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC Rdeče knjige naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe)

· priprava in dostava pisnih utemeljitev sprememb pogodbenih določil izvajalca gradnje, ki se kot nepredvidena dela financirajo iz zato predvidenega dela pogodbene cene; izjava oziroma potrdilo inženirja mora biti z ustreznim pojasnilom pripravljena takoj, ko je prišlo do spremembe in vsebovati med drugim naslednje: vzrok spremembe; upravičenost zahtevka izvajalca del; opredelitev ali se sprememba lahko šteje za nepredvideno in zakaj; ter opredelitev ali bodo kljub spremembi doseženi kazalniki projekta;

· primerno utemeljen zahtevek za spremembo temelji na: cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi inženir. V primeru, da je potrebno omenjeni zahtevek prilagoditi ali dopolniti v smislu zahtev Evropske unije, Ministrstva za okolje in prostor in/ali naročnika – Mestna občina Ljubljana in pooblaščenega predstavnika naročnika JAVNEGA PODJETJA VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., bo tovrstno prilagoditev oziroma dopolnitev izvedel inženir;

· priprava osnutkov zahtevanih poročil za financerje oziroma sofinancerje projekta (Evropska komisija, organ upravljanja, posredniški organ…)

· poročila morajo biti pripravljena v elektronski obliki v Wordovi in Excelovi datoteki v skladu z zahtevami naročnika in sofinancerjev
· vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini inženirskega posla ali posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja oziroma nadzornika.

5. NALOGE V SKLADU Z GRADBENIM ZAKONOM
· Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.

· Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

· Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču. 

· Nadzornik mora v okviru nadzora v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem.

· Nadzornik mora v okviru nadzora ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami Gradbenega zakona.

· Nadzornik mora v okviru nadzora ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem.

· Nadzornik mora v okviru nadzora morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti.

· Nadzornik mora v okviru nadzora nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

· Nadzornik mora v okviru nadzora udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela.

· Nadzornik mora v okviru nadzora opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi.

· Nadzornik mora v okviru nadzora pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih z Gradbenim zakonom.

· Nadzornik mora v okviru nadzora od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja.

· Nadzornik mora v okviru nadzora vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

· Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka.

· Nadzornik mora v okviru nadzora sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj.

· Nadzornik mora v okviru nadzora zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki odgovarjajo za posamezni strokovni del nadzora.

· Opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom, ki jih narekuje veljavna zakonodaja ali zakonodaja, veljavna v času izvedbe projekta, in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

6. NALOGE INŽENIRJA V SKLADU Z RDEČO KNJIGO POGODBENIH POGOJEV FIDIC
Pri projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« se naloge v okviru gradbene pogodbe izvajajo v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, ki jo je izdala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC Rdeča knjiga), prva izdaja (1999), prevedena v slovenski jezik leta 2001, ISBN 2-88432-022-9. Za dela svetovalca na podlagi te pogodbe se uporabljajo določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje Inženirja, določena v FIDIC Rdeči knjigi, z vsemi spremembami, ki so vključene v pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe).

7. DRUGE NALOGE

· Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to ustrezno ekipiran.

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

- Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izgradnje)

· usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno

· usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu

· izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču

· zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu

· preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti

· zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče

· zagotovitev pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču

· vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije

· opravljanje vseh ostalih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in ki niso eksplicitno navedene v razpisni dokumentaciji.

· Evidentiranje stanja na terenu pred gradnjo

· evidentiranje stanja na terenu pred gradnjo

· posnetki kritičnih odsekov predvsem ob zgradbah, kjer bi zaradi same izvedbe projekta obstajale možnosti po poškodbah ali delnih poškodbah na zgradbah 

· Pregled zavarovanja gradbišča

· pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del

· priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del

· izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih

· sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča 

· Uvedba izvajalca gradnje v delo

· Skrb za predajo garancij, sodelovanje pri izdelavi terminskih načrtov, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih računov in končnega obračuna

· skrb, da izvajalec gradnje preda garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pravočasno, to je v roku

· skrb, da izvajalec gradnje podaljša garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pravočasno (če je to potrebno)

· skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrne zavarovanje za resnost ponudbe

· skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za odpravo napak vrne garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
· sodelovanje pri izdelavi terminskih planov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika 

· priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega obračuna, v skladu z zahtevami Ministrstva za okolje in prostor ter Evropske unije
· priprava in izdaja vseh izjav inženirja in drugih dokumentov inženirja, ki so pogoj za izvrševanje posameznih plačil izvajalcu s strani naročnika

· Pregled projektne dokumentacije Projekt izvedenih del (PID)
Izbrani izvajalec gradenj za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« bo zagotovil izdelavo projektne dokumentacije PID.

Dolžnosti inženirja pri tem so:

· sodelovanje s strokovno recenzijsko skupino naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika pri spremljanju izdelave projektne dokumentacije in potrjevanju projektne dokumentacije;

· strokovna revizija že izdelane projektne dokumentacije (PGD in PZI) pred začetkom gradnje (okvirno 1 mesec pred pričetkom); izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve, s podajo eventualnih smiselnih (in upravno izvedljivih) korekcijskih predlogov; 

· kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu gradenj v fazi izdelave projektne dokumentacije

· pregled in svetovanje pri pripravi osnutkov projektne dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe na predlagane tehnične rešitve

· koordinacija v smislu zagotovila, da bodo v projektih upoštevani vsi parametri in kvaliteta iz razpisne in ponudbene dokumentacije

· pregled celotne projektne dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje in svetovanje v zvezi s tem, v smislu:

-
kontrole usklajenosti projektne dokumentacije med posameznimi načrti;

-
kontrole usklajenosti projektne dokumentacije s predpisi;

-
kontrole skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal, podanimi v geotehničnem elaboratu;

-
kontrole pravilnosti rešitev s tehničnega, tehnološkega in ekonomskega vidika;

-
kontrole usklajenosti s potrjenimi rešitvami.

· sestava poročil o pregledih posameznih faz projektne dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika
· zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, inženirja, pooblaščenega predstavnika naročnika, naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v projektno dokumentacijo

· skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta

· inženir mora imeti popoln vpogled in nadzor nad stopnjo in pravočasnostjo izgotovljenosti izdelave projektne in vse druge potrebne dokumentacije kot so elaborati, soglasja in podobno ter ukreniti vse potrebno, da izvajalec gradbenih del predloži le-te v skladu s pogodbenimi določili in zahtevami veljavne zakonodaje. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico zahtevati zamenjavo določenega osebja inženirja in/ali uveljaviti ustrezno zmanjšanje pogodbene vrednosti.

· Pregled Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) in Projekta za vpis v uradne evidence (PVE)

Izbrani izvajalec gradenj za projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« bo izdelal dokumentacijo NOV in PVE.

Dolžnosti inženirja pri tem so:

· sodelovanje z izvajalcem pri pridobivanju in izdelavi dokumentacije ter skrb, da izvajalec dokumentacijo, v pogodbenem obsegu in kvaliteti, pravočasno predloži inženirju in naročniku; 

· pregled osnutkov dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe;

· pregled celotne dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje;

· sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.

· Pregled dodatnih načrtov (vključno s tovarniškimi risbami)

· Pregled vlog in zahtevkov, ki jih pripravlja in vlaga izbrani izvajalec gradnje in jih izdajajo ministrstva, upravni organi ali drugi mnenjedajalci

· Inženir mora pregledati vse vloge in zahtevke za soglasja in dovoljenja in vse njihove sestavne dele, ki jih pripravlja in vlaga Izvajalec in jih izdajajo ministrstva, upravni organi ali drugi mnenjedajalci ter podati svoje pripombe ali pisno izjavo, da so vloge in zahtevki in vsi njihovi sestavni deli vlog popolni, izdelani korektno ter da so v skladu z veljavno zakonodajo.

· Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme

· pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) za vse faze realizacije projekta, ki jih mora predložiti izvajalec gradnje

· kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete (QA&QC) v vseh fazah realizacije projekta

· spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov

· zunanja kontrola kakovosti pri gradnji 

Pri izvedbi zunanje kontrole kakovosti se pri obsegu meritev in preiskav upošteva tehnične specifikacije (splošni in tehnični pogoji, standardi, tehnične specifikacije za ceste ipd.) in obravnave posameznega tematskega področja na strokovnih komisijah za zemeljska dela, asfalte, betone, hidroizolacije in odvodnjavanje.
Za gradbene proizvode in polproizvode, ki se uporabljajo v procesu gradnje je proizvajalec (izvajalec) dolžan zagotoviti izjave – izjave o lastnostih po ZGPro-1 iz leta 2013.

· izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba

· pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem

· spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev

· pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev

· pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt

· pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …)

· pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij 

· pregled čiščenja gradbišča po končanih delih

· skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora inženir dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preiskušance).

Prav tako mora Inženir na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

· Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž

· pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec, po potrebi korigiranje, pisna potrditev in predlog naročniku v potrditev (v roku 10 dni od prejema terminskega plana od izvajalca)

· terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika, ki ga tudi potrdi
· pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer
· nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do finančnega zaključka objekta

· tedensko pisno obveščanje naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju del
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo določila FIDIC Rdeče knjige. 

· Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in inštalacijah

· zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo

· kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo dovoljenj za uporabo

· kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta

· kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak.

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z odgovornim vodjem del in odgovornim vodjem gradbišča. 

Poleg Inženirja ima tudi naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, kar realizira Inženir. 

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov. 

· Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

· asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec po pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po Gradbenem zakonu, ki so za pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane naročniku (investitorju) in izvajalcu

· organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno dokumentacijo ter pravili stroke. V pregled kvalitete bo vključil tudi naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.

· pregled popolnosti dokumentacije, ki jo bo izvajalec pripravil za tehnični pregled

· pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta 

· Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom reklamacijske dobe

· Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenega zakona
Inženir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:

· Inženirja (zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni obračun del,…)
· izvajalca (gradbeni dnevnik, PID, NOV, PVE, dokazilo o zanesljivosti objekta, knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenih objektov in komunalne infrastrukture ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva Gradbeni zakon oziroma jo predpiše minister, FIDIC in določila pogodbe izvajalca gradnje)
· vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev upoštevani tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem.

· Obveznosti in obvestila inženirja

Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

a. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;

b. dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;

c. dovoli spremembe v skladu z določili člena 13 [Spremembe in prilagoditve] Pogojev pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC Rdeča knjiga). Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru:

i. da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali

ii. če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali 
iii. če gre za odrejanje cen po členu 14 [Pogodbena cena in plačilo] Pogojev pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC Rdeča knjiga).
· Ostalo

· Zagotovitev uporabe informacijskega sistema za naročnika, izvajalca, nadzornika in po potrebi MOP – zaradi kompleksnosti obvladovanja investicijskega projekta se zahteva, da inženir zagotovi delujoč informacijski sistem za spremljanje investicij, integriran v GIS okolje. Informacijski sistem mora omogočiti prostorsko, časovno in finančno spremljanje gradnje.
· Iskanje zakonskih pooblastil kot podlage za nadaljnje odločitve naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika 

· nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s projektom ali deli

· posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir ali naročnik)

· pomoč in sodelovanje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj

8. IZDELANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Za potrebe izvajanja projekta Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je na sedežu upravljavca bodočega sistema za odvajanje odpadne vode za ogled na razpolago celotna izdelana projektna dokumentacija.
Dokumentacija je na voljo po predhodni pisni najavi za ogled na naslovu:

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Nataša Šušteršič

T: 01 58 08 100

E: voka@vo-ka.si
DODATEK B

OSEBJE, OPREMA, OBJEKTI IN STORITVE DRUGIH, KI JIH PRISKRBI NAROČNIK

Obveza naročnika, da preskrbi naslednje:

· Osebje naročnika

· s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika
Naročnik:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
Pooblaščeni predstavnik 

naročnika:
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
kontaktna oseba:


_________________

elektronska pošta: 



_________________
telefon: 


_________________

· Oprema in objekti naročnika

· na območju gradbišča bo na voljo klimatizirani prostor v velikosti 20 m2 z osnovno opremo (miza, stoli, omara). Ostalo opremo in material za nemoteno opravljanje svojega dela mora zagotoviti inženir.
· Storitve drugih

· dostop do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenih del, 

· sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju projekta.

DODATEK C

POGOJI PLAČILA, NAČIN PLAČILA IN SPREMEMBA CEN

· Pogoji plačila

· Naročnik - Mestna občina Ljubljana bo plačeval svetovalcu izvedena dela na podlagi izstavljenih računov skladno z napredovanjem del, potrjenih s strani naročnika.

Vrednost računa se določi na podlagi naslednje formule:

Pogodbena vrednost te pogodbe × skupna vrednost mesečnih situacij izvajalcev gradenj / skupna pogodbena vrednost gradenj

· V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradenj, naročnik in svetovalec za izračun zneska računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradenj, razen če se z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače. 

· Kumulativni znesek računov ne more presegati pogodbene vrednosti, razen če se naročnik in svetovalec z aneksom k pogodbi ne dogovorita drugače.
· Svetovalec je dolžan izvesti vse svoje pogodbene obveznosti do uspešno opravljene izdaje Potrdila o izvedbi zadnjemu izvajalcu gradenj projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil njegovo Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

· Način plačila:

· Svetovalec bo naročniku izstavil in dostavil mesečne račune skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun), do petega (5.) v naslednjem mesecu po preteku posameznega meseca. 

· Iz izstavljenega računa mora biti razvidno:

· ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo;

· obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

· višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV;

· številka določena v 4. točki pogodbe (________).

· Svetovalec mora za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

· račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani svetovalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca. 

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.
· Izstavljene račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev in dostavo računa, torej do trinajstega (13.) dne v mesecu za pretekli mesec.

· Pri tem samo nesporni in potrjeni znesek računa predstavlja stvarno vrednost izvedenih del. Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

· Naročnik se zavezuje predložen račun oziroma njegov nesporni del izplačati trideseti (30.) dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo.

· V primerih spornih računov, si naročnik pridržuje pravico zadržati sporni znesek sporno opravljenih del, vse do izstavitve naslednjega računa, v katerem bodo sporno opravljena dela sanirana oziroma opravljena.
· Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili 52. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in tretjega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca.

· Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.
POGLAVJE 2

POGODBA

Podpoglavje 2.5
Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

	Naziv banke ali zavarovalne družbe:
	     

	Pogodba številka:
	     

	Naziv banke:
	     

	Kraj in datum:
	     

	Upravičenec:
	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana

	Garancija št.:
	     


V skladu s pogodbo       (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem MESTNO OBČINO LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI – 1000 Ljubljana in       (naziv izvajalca) je izvajalec dolžan opraviti vse storitve za izvedbo projekta Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« v roku       (datum, dni, mesecev), v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali       EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki ali zavarovalni družbi in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št.       /      
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do      . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka ali zavarovalna družba sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

	Banka ali zavarovalna družba:
	     

	Priimek in ime:
	     

	Podpis:
	

	Na delovnem mestu:
	     

	Kraj in datum:
	     

	Žig izdajatelja garancije:
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