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Datum: 19. 7. 2022


[bookmark: _GoBack]ZADEVA: Odgovori na vprašanja 2
ZVEZA: JHL-17/22 


Spoštovani,

posredujemo vam odgovore na vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil. 


1. VPRAŠANJE (Datum prejema: 13.07.2022   13:03):
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji (tudi v vzorcih pogodb) za rok izvedbe del navajate datuma 14. 10. 2023 (za območja sočasne gradnje) in 31. 12. 2023 (za rekonstrukcijo Ižanske ceste). Ker gre za izjemno kratke roke izvedbe gradbenih del glede na obseg in težavnost gradnje, se srečujemo s situacijo, ko nam brez izjeme vsi renomirani izdajatelji finančnih zavarovanj (banke in zavarovalnice), ki so sposobni izdati finančna zavarovanja v zahtevani in predvideni višini (najprej za resnost ponudbe in v nadaljevanju - v primeru pridobitve posla - za dobro izvedbo), zavračajo izdajo kavcijskih zavarovanj oziroma bančnih garancij z utemeljitvijo, da finančnih zavarovanj v zahtevanih in predvidenih zneskih za predmetni posel v okviru, kot je zastavljen po obsegu in rokih izvedbe, ne izdajajo, ker ocenjujejo, da je časovno okno, ki je predvideno za izvedbo gradbenih del glede na obseg in zahtevnost gradnje, enostavno prekratko.
Glede na navedeno prosimo, da ponovno preučite roke izvedbe del in jih podaljšate vsaj za 18 mesecev, kar je kot sprejemljivo časovno obdobje izvedbe del in kot pogoj za izdajo finančnih zavarovanj, ocenilo tudi več izdajateljev slednjih. Hvala.



ODGOVOR: 
Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 – DEL, 12, 13.2 – 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt – del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta  - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,…) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


2. VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   06:55):
Pozdravljeni,
glede na to, da bo sprememba popisa, ki je zelo obsežen, prosim za podaljšanje roka za oddajo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


3. [bookmark: _Hlk109117445]VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   10:40):
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo, da odpravi nezakonitost razpisne dokumentacije v delu, kjer zahteva določeno ekonomsko sposobnost, tj. bonitetno oceno, od vsakega gospodarskega subjekta. Prvi odstavek 81. člena ZJN-3 izrecno določa, da ponudnik (če jih sam nima) lahko uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. Naročnik pa skladno s tretjim odstavkom lahko zahteva, da je subjekt, ki ekonomske in finančno sposobnost zagotavlja, tudi solidarno odgovoren za izvedbo naročila. Torej sistem javnega naročanja določa, da lahko ponudbo odda tudi finančno manj sposoben ponudnik, če hkrati z njim za izvedbo solidarno jamči finančno sposoben gospodarski subjekt. Torej naj naročnik določi, da mora zahtevano bonitetno oceno izkazovati en gospodarski subjekt (vodilni partner, partner, podizvajalec, subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti), ki mora tudi zagotavljati solidarno odgovornost.

ODGOVOR: 
Naročnik ne bo spreminjal zahteve glede referenčnega pogoja. Čeprav naročniku (s finančnega in izvedbenega vidika javnega naročila) v celoti odgovarja zgolj ponudnik, oziroma v primeru skupne ponudbe vsi soponudniki, pa na pravočasno in kvalitetno izvedbo posla lahko vplivajo vsi udeleženi akterji, med njimi tudi morebitni podizvajalci. Ker pri izvedbi razpisanega posla niso mogoče zamude, je pomembno, da so visoko finančno usposobljeni vsi sodelujoči gospodarski subjekti. Finančna nestabilnost vsake izmed udeleženih gospodarskih družb lahko ogrozi ne le pravilno, pač pa tudi pravočasno izvedbo projekta, ki je v konkretnem projektu povezana tudi s pridobitvijo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 


4. VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   13:10):
Spoštovani,
Naročnika prosimo, da potrdi ali razumemo pravilno, da se v fazi priprave ponudbe priloži le izpolnjen in podpisan Obrazec 12: Informacije o ponujenem materialu in bo ustrezne certifikate, soglasja, poročila o preizkušanju,, ki so navedeni na tem obrazcu, priložil le izvajalec tekom izvedbe del.

ODGOVOR: 
Da.


5. VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   14:05):
Pozdravljeni. Dne 13.7. ste objavili, da boste objavili popravljene popise v celoti. Popisi del in materialov so izjemno obsežni in že delno popolnjeni popisi iz originalno objavljene verzije bodo za prepisovanje vzeli veliko dodatnega časa. Še vedno čakamo zelo veliko ponudb dobaviteljev materiala, ki jih še nismo prejeli iz večinoma dveh razlogov - letni dopusti in bolniške odsotnosti zaradi virusa covid-19.
Naročnika prosimo, naj rok oddaje podaljša, saj je tehnično nemogoče pripraviti ponudbo v naslednjih dveh tednih, vsled zgoraj navedenih razlogov. Gre za zelo kompleksno naročilo gradenj, ki zahteva temeljito preučitev in pripravo, zato prosimo za podaljšanje roka za en mesec, torej do 28. avgusta.
Hvala za razumevanje.



ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


6. VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   14:09):
Vljudno naprošamo podaljšanje roka oddaje, ker tako zahtevne ponudbe ni mogoče pripraviti v tako kratkem času, kot je predviden rok oddaje. Podaljšanje za nekaj tednov za tak projekt, ki bo meščanom in mestu služil več desetletij, nima nobenih negativnih posledic, ravno obratno. S podaljšanjem roka bodo pridobljene kakovostno pripravljene ponudbe, kar je v končni posledici cilj naročila. Prosimo za upoštevanje pripombe in podaljšanja roka za oddajo.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


7. VPRAŠANJE (Datum prejema: 14.07.2022   14:17):
Naročnika naprošamo in pozivamo k podaljšanju dveh rokov:
1. rok za oddajo ponudbe in
2. rok za izvedbo gradbenih del.
Prvi rok ponudnikom ne omogoča pripravo ponudb, saj je kratkomalo prekratek. Drugi rok, ki se tiče izvedbe gradbenih del pa enostavno ni izvedljiv. Gre za razpršena območja po MO Ljubljana, pretežno na zahtevnih barjanskih tleh, kjer se tehnološko faz dela in gradnje ne da prehitevati niti s povečevanjem števila delavcev in mehanizacije na gradbišču.
Naročnika naprošamo in pozivamo, da skrbno pregleda razpisno dokumentacijo s količino projektantskih popisov vred in razume, da je za takšno javno naročilo ponudbo v manj kot mesecu dni nemogoče pripraviti. Enako velja za izvedbo del - dela, ki so razpisana je v celoti v enem letu nemogoče izvesti. Izvajalca siliti k nebrzdanemu hitenju pri izvedbi na tako kritičnih področjih, kot so razpisana območja, pa je zelo nevarno in pod črto tudi ekonomsko neučinkovito.



ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 – DEL, 12, 13.2 – 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt – del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta  - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,…) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


8. VPRAŠANJE (Datum prejema: 15.07.2022   13:11):
Pozdravljeni,
glede na spremembo popisa in njegovo obsežnost, prosim za podaljšanje roka za oddajo.
Hvala in lep pozdrav



ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


9. VPRAŠANJE (Datum prejema: 18.07.2022   08:14):
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate da je rok za izvedbo pogodbenih del 14.10.2023. Previden izvedbeni rok ni sorazmeren z obsegom javnega naročila zato vas naprošamo za podaljšanje pogodbenega roka vsaj za eno leto.

ODGOVOR: 
Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 – DEL, 12, 13.2 – 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt – del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta  - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 – 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,…) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


10. VPRAŠANJE (Datum prejema: 18.07.2022   08:37):
Spoštovani,
zaradi predvidenih popravkov popisov del, vas prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudbe za vsaj en mesec.
Lep pozdrav

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


11. VPRAŠANJE (Datum prejema: 18.07.2022   09:51):
Spoštovani!
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe, vsaj za tri tedne . Namreč popisi del so obsežni in priprava ponudbe oz. kalkulacije vsake postavke zahteva svoj čas. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


12. VPRAŠANJE (Datum prejema: 18.07.2022   09:54):
Spoštovani!
Na podlagi dejstva, da je popis del obsežen, da moramo ponudniki natančno preučiti vso obsežno dokumentacijo in si ogledati trase na terenu in nato pripraviti za vsako postavko kalkulacijo vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za 1 mesec.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


13. VPRAŠANJE (Datum prejema: 19.07.2022   06:40):
Pozdravljeni,
rok za pripravo ponudbe je absolutno prekratek, prosimo vas da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj en mesec!
lep pozdrav.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


14. VPRAŠANJE (Datum prejema: 19.07.2022   07:32):
Pozdravljeni. Rok za pripravo ponudbe je odločno prekratek. Takšne ponudbe se ensotavno ne da narediti v tako kratkem času. Ustrezen rok bi bil vsaj do konca meseca avgusta in prosimo, da rok za oddajo prestavite na 31. avgust.

ODGOVOR: 
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


15. VPRAŠANJE (Datum prejema: 19.07.2022   08:58):
Naročnika zaradi obsežnosti projekta prosimo, da dopusti ponudnikom ustrezno dolg čas za pripravo ponudbe skladno z evropskimi standardi.
Projekt je obsežen in zahteva svoj čas. Vljudno prosimo, da se čas za pripravo ponudbe podaljša ustrezno glede na obseg in velikost projekta.



ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi: 
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure 
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno. 
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo. 
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Druzba je imetnik polnega certifikata Druini prijazno podietje in
pristopnega krovnega certifikata Druzbeno odgovoren delodajalec.

Druza z0 izvafarje strkounih in rozuofrih nolog o podrod
gospodiarsih jounih sluzb, neg orf Oknaznem sodiscy v Liublon,
&5 reg viozka 125690000, maviéna t: 5360193 csnovn kopizal
161446841 EUR, TR: NLB 02924.0012814747, D 5 70 DDV: SS7200204,
oredsednica NAGZOMega SYeca: Jodranka Dokic.
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Druzba je imetnik polnega certifikata Druini prijazno podietje in
pristopnega krovnega certifikata Druzbeno odgovoren delodajalec.

Druza z0 izvafarje strkounih in rozuofrih nolog o podrod
gospodiarsih jounih sluzb, neg orf Oknaznem sodiscy v Liublon,
&5 reg viozka 125690000, maviéna t: 5360193 csnovn kopizal
161446841 EUR, TR: NLB 02924.0012814747, D 5 70 DDV: SS7200204,
oredsednica NAGZOMega SYeca: Jodranka Dokic.




